

## NOTES DE RENCONTRE

Rio Tinto – Sous-comité Ceinture verte

### PRÉSENCES

#### PRÉSENCES

- Émilie Lapointe, Eurêko
- Gille Tremblay, Verts boisés du Fjord
- Simon Tremblay, Ville de Saguenay
- Rachel Fontaine, citoyenne quartier St-Mathias
- Sara Gaudreault, Partenaire d'affaires, Communautés et performance sociale | Opérations Québec, Rio Tinto
- Stéphane Gagnon, coordonnateur Site de Disposition des Résidus de Bauxite (SDRB) – Usine Vaudreuil, Rio Tinto
- Maxime Larouche, conseiller Environnement Usine Arvida-AP60, Rio Tinto
  
- Véronique Frigon, facilitation et prise de notes TES

#### ABSENCES

- Tommy Tremblay, CREDD


### COMPTE RENDU SOMMAIRE

#### MOT DE BIENVENUE ET PARTAGE SANTÉ, SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT ET COMMUNAUTÉ

Véronique Frigon souhaite la bienvenue. Un tour de table est effectué puisqu'il s'agit de la première rencontre du sous-comité pour Rachel Fontaine, résidente du secteur Sainte-Thérèse au sein du comité de voisinage Arvida – Complexe Jonquière, en remplacement de Sabrina Girard.

En raison du départ hâtif d'Émilie Lapointe et avec l'accord des membres, ce point est reporté à la rencontre du CVA-CJ.

#### VALIDATION DE L'ORDRE DU JOUR



Véronique Frigon présente la proposition d'ordre du jour. L'ordre du jour est accepté tel quel par les membres et le point Divers demeure ouvert.

- 1 – Mot de bienvenue, tour de table et PSSEC
- 2 – Validation de l'ordre du jour
- 3 – Suivi des actions
- 4 – Retour sur les travaux de 2023
- 5 – Priorisation des projets 2023-24
- 6 – Prochaines étapes
- 7 – Divers
- 8 – Prochaine rencontre
- 9 – Fin de la rencontre

## SUIVI DES ACTIONS

Véronique Frigon présente ensuite les actions de suivi de la dernière rencontre ayant eu lieu le 3 mai 2023.


Actions de suivi	Responsable	Échéancier	Suivi
Préparer un plan de communication afin de promouvoir le projet de ceinture verte et le diffuser sur votreriotintoslsj.com	RT	Q3 2023	En suivi
Faire un suivi auprès de l'organisme Entre Êtres concernant les potentiels besoins et intérêts pour la mise en place de jardins communautaires supplémentaires sur les terrains de Rio Tinto	TES	2024	En suivi
Considérer les enjeux des véhicules hors route dans les projets des années 2024-2025	TES	Prochaine rencontre	En suivi
Changer les couleurs de certaines zones de la cartographie pour qu'elles soient plus facilement distinguables	TES	Prochaine rencontre	Fait

## RETOUR SUR LES TRAVAUX DE 2023 DU SOUS-COMITÉ

Véronique Frigon effectue un retour sur les idées et suggestions de projets que les membres ont suggérées pour l'année 2023.

## BLOC 1 : LA FORÊT, ÉCRAN SONORE ET VISUEL


- Plantation d'arbres à grand déploiement et résistants aux embruns salés;
- Plants de bons gabarits (4 à 8 pieds de haut);
- Variété d'essences feuillues et de conifères (quelques sorbiers et amélanchiers pour biodiversité);
- Patron de plantation assez dense (aux 4 m);
- Plantation selon les meilleures pratiques : tuteurs, paillis, etc.
- **Entretien sur 2 ans et protection des jeunes arbres, des conditions de succès cruciales.**



## BLOC 2 : DES LEVÉES ACOUSTIQUES REHAUSSÉES ET VERTES


- Relèvement des levées acoustiques existantes;
- Plantation d'espèces végétales adaptées aux buttes (arbustes et plantes).

*\*Un point de vue pourrait éventuellement être aménagé sur les levées pour garantir une belle vue pour les visites guidées.*




### BLOC 3 : UN TERMINUS EMBELLI ET VERT

- Plantation d'arbuste et de plantes à fleurs ne nécessitant que peu ou pas d'entretien.



### BLOC 4 : UNE RUE LAVOISIER PLUS VERTE

- Plantation de plantes grimpantes (vignes) le long de la clôture, du côté de Rio Tinto;
- Plantation d'arbres dans les interstices de l'étang de refroidissement.



### PRÉCISIONS :

- Les blocs 2 et 4 peuvent être entrepris dès que possible durant le printemps et l'été 2023;
- Il est nécessaire d'exécuter les travaux d'aménagement des levées acoustiques avant d'entreprendre la plantation des blocs 1-2-3;

Sous-comité Ceinture verte – Rio Tinto

- Eurêko! serait en mesure de produire le plan d'aménagement pour les blocs 1-2-3 à partir du mois de juillet pour une plantation à l'automne (formule communautaire). Peu importe le moment de la réalisation, prévoir un délai de 3-4 mois pour ce faire;
- Les Verts boisés du Fjord peuvent prêter main forte pour de la plantation au besoin, et ce, dès ce printemps.

## PRIORISATION DES PROJETS 2023-2024

Les membres discutent des secteurs prioritaires, considérant les travaux qui débiteront en lien avec la Transition-AP60.

Véronique Frigon fait le résumé des discussions :

Deux secteurs sont identifiés comme prioritaires :

- Lavoisier
- Boulevard du Saguenay

Trois zones sont ciblées pour des travaux potentiels 2024-2025 (zone piste cyclables Boul. du Saguenay) :

- Bassin Est
- Basson Ouest
- Zone prémontage

Autres idées suggestions complémentaires pour les secteurs prioritaires :

- Affichage – momentum avec le 150<sup>ième</sup>
- Plantation de végétaux le long de l'étang
- Plantation d'arbres ceinturant la piste cyclable – voir avec Ville de Saguenay
- Parc urbain
- Parcours historique

## PROCHAINES ÉTAPES


- Tenir une rencontre au printemps 2024 pour faire état de l'avancement des travaux en lien avec le chantier AP60

## DIVERS

Aucun point n'est ajouté à Divers.

## FIN DE LA RENCONTRE


Véronique Frigon remercie les membres du sous-comité pour leur participation et leur implication. La rencontre se termine à 15h15.



## ANNEXE 1 – TABLEAU DES ACTIONS DE SUIVI

ACTIONS DE SUIVI	RESPONSABLE	ÉCHÉANCIER
Intégrer une personne-ressource du projet de Transition – AP60 au sein du sous-comité Ceinture verte	RT	
Communiquer avec Ville de Saguenay concernant l’entreposage hivernal et la neige poussée dans le secteur du terminus d’autobus (prévention d’un potentiel impact vs futur aménagement)	RT/Ville de Saguenay	
Vérifier avec Ville de Saguenay une possible collaboration/implication dans la plantation d’arbres entourant les terrains de la piste cyclable	RT/Ville de Saguenay	
Faire une correction du carré rouge sur la carte afin de préciser la zone de construction du bassin	RT	
Établir un plan d’action et un plan de communication 2024-2025 entourant les secteurs priorités (Lavoisier et Boulevard du Saguenay)	RT	
Vérifier quels sont les budgets d’intégration visuelle déjà prévus dans le contexte de la Transition et du projet d’AP-60 et les actions de verdissement/reboisement prévues	RT	
Vérifier auprès d’Énergie Électrique vs ligne électrique pour voir la possibilité d’enlever la surface minéralisée (îlot de chaleur) et la remplacer par des arbustes ou végétaux	RT	
Procéder aux travaux en lien avec le rehaussement secteur rue Lavoisier au printemps 2024 et fournir les données en lien avec le plan d’ingénierie et le plan d’aménagement à Eurêko pour obtenir des recommandations quant aux arbres qui pourraient potentiellement y être plantés (ligne cèdres, peupliers, ormes)	RT/ Eurêko	
Inviter le Comité de gestion forestière au prochain CVA-CJ ou sous-comité Ceinture verte	TES/RT	

## ANNEXE 2 : PRÉSENTATION





Mot de bienvenue et tour de table





## Partage Santé, Sécurité, Environnement et Communauté

Un câble électrique trop près de la végétation aurait pu causer des blessures graves.



**Vous constatez un danger (ligne de câble près de la végétation, bruit anormal, etc.)?**

Communiquez avec nous à [communautesriotinto@riotinto.com](mailto:communautesriotinto@riotinto.com).

Images prises par un employé

**RioTinto**

3

## Validation de l'ordre du jour



**RioTinto**

4

Ordre du jour		Nature		Intervenant	
14 h	1 – Mot de bienvenue, tour de table, et partage Santé, Sécurité, Environnement et Communauté			Véronique Frigon	
14 h 10	2 – Validation de l'ordre du jour	Décision		Véronique Frigon	
14 h 15	3 – Suivi des actions	Information		Véronique Frigon	
14 h 20	4 – Retour sur les travaux de 2023	Information		Véronique Frigon Sara Gaudreault	
14 h 30	4 – Choix des projets 2024	Discussion/Décision		Membres	
15 h 10	5 – Prochaines étapes	Information/Discussion		Véronique Frigon Sara Gaudreault	
15 h 20	6 – Divers	Information / Discussion		Membres	
15 h 25	7 – Prochaine rencontre	Discussion / Décision		Véronique Frigon	
15 h 30	8 – Fin de la rencontre				

RioTinto

5

Actions de suivi			
Actions de suivi	Responsable	Échéancier	Suivi
Préparer un plan de communication afin de promouvoir le projet de ceinture verte et le diffuser sur votreriotintoslsj.com	RT	Q3 2023	En suivi
Faire un suivi auprès de l'organisme Entre Êtres concernant leur intérêt pour des jardins communautaires supplémentaires sur les terrains de Rio Tinto	TES/RT	Prochaine rencontre	
Considérer les enjeux des véhicules hors route dans les projets des années 2024-2025	Membres	2024	
Changer les couleurs de certaines zones de la cartographie pour qu'elles soient plus facilement distinguables	TES	Prochaine rencontre	

RioTinto

6

## Retour sur les travaux de 2023

RioTinto



### Sous-comité Ceinture verte


#### Lieux prioritaires 2023

Rue Lavoisier et boulevard du Saguenay

•**Raisons** : réduction des nuisances visuelles et sonores chez les voisins, connectivité avec autres espaces verts et haut potentiel d'intégration visuelle

#### Actions :

1. Embellissement du terminus avec des plantes et arbustes
2. Rehaussement des levées acoustiques existantes et plantation d'espèces végétales adaptées
3. Plantation dense d'arbres (4 à 8 pieds de haut)
4. Plantation d'arbres dans les interstices de l'étang



Coin de la rue Lavoisier et du boulevard Saguenay

RioTinto

8

## Plantation d'arbres – coin Boulevard Saguenay et rue Lavoisier

- (8) Orme, *Ulmus accolade*, 20X15m
- (4) Chêne a gros fruit, *Quercus macrocarpa*, 20X20m
- (9) Tilleul d'amérique, *Tilia americana*, 15X10m
- (6) Érable rouge, *Acer rubrum*, 20 X15m
- (4) Bouleau blanc, *Betula papyrifera* 20 X14m
- (10) Cèdre blanc, *Thuja occidentalis*, 12X4m
- (14) Épinette blanche, *Picea glauca* 20X6m
- (6) Pin blanc, *Pinus strobus*, 24X12m
- (12) Lilas du japon, *Syringa reticulata*, 8X6m
- (12) Sorbier des oiseaux, *Sorbus aucuparia* 10X7m




RioTinto

9

## Plantation – terminus d'autobus

- (1) Orme, *Ulmus accolade*, 20X15m
- (1) Érable rouge, *Acer rubrum*, 20 X15m
- (5) Lilas du japon, *Syringa reticulata*, 8X6m
- (1) Tilleul d'amérique, *Tilia americana*, 15X10m




RioTinto

10

## Arbustes et vivaces – le long de la piste cyclable

- (2) Lilas du japon, *Syringa reticulata*, 8X6m
- (7) Hydrangée paniculate Bobo
- (7) Spirée du Japon Anthony Waterer
- (36) Hémérocalle Stella d'oro
- (10) Hémérocalle fauve



RioTinto

11

## Suggestion

- Remplacer le banc désuet par un banc en aluminium avec insertion de plastique
- Ajouter l'affiche éducative sur les bienfaits de l'arbre sur la santé produite par EURÊKO dans le cadre du projet Canopée et biodiversité Saguenay




RioTinto

12

## Plantation de végétaux – le long des étangs

- (5) Orme, *Ulmus accolade*, 20X15m
- (45) Cèdre blanc, *Thuja occidentalis*, 12X4m
- (11) Épinette blanche, *Picea glauca* 20X6m



RioTinto

13



RioTinto


14


# Choix des projets 2024



RioTinto

15







# Prochaines étapes



RioTinto

19


## Prochaines étapes



RioTinto

20

# Divers



RioTinto

21

